
Stowarzyszenie Inżynierów, Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR)

ul. Trębacka 4, lok. 429, 00-074 Warszawa 
tel./fax +48 22 826 16 72, tel./fax +48 22 826 56 49

e-mail: biuro@sidir.pl www.sidir.pl

NIP: 527-22-79-094   REGON: 010678266   KRS: 0000 140272 
nr konta: 26 1910 1048 2252 0362 5222 0001 

ROSZCZENIA I ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
W KONTRAKTACH BUDOWLANYCH WEDŁUG WARUNKÓW 

OGÓLNYCH FIDIC

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej osobom, które w związku 
z realizacją przedsięwzięć budowlanych według warunków kontraktowych FIDIC, zarządzają 
roszczeniami i uczestniczą w rozstrzyganiu sporów. Zakres tematyczny zajęć obejmuje 
omówienie działań, które należy podjąć by skutecznie wnieść roszczenie,  bronić się przed 
nieuzasadnionymi roszczeniami. Program szkolenia zawiera również warunki i podstawy 
postępowania prowadzonego przez Komisję Rozjemczą i postępowania arbitrażowego.

Czas trwania szkolenia:
Szkolenie dwudniowe w wymiarze 12 godzin (2 x 6 godzin)

Forma szkolenia:
• Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. 
• Warsztaty, ćwiczenia, omawianie i rozwiązywanie przykładów
• Dyskusja

Program szkolenia

Dzień 1.

1. Warunki kontraktowe FIDIC na gruncie prawa polskiego.

2. Rozłożenie ryzyk zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC 

3. Procedura zgłaszania roszczeń

1. Roszczenia Zamawiającego – kl. 2.5 
2. Roszczenia Wykonawcy – kl. 20.1

4. Rola Inżyniera w rozpoznawaniu roszczeń

5. Roszczenia Wykonawcy 

1. Roszczenia o Czas - kl. 8.4, 8.5

2. Roszczenia o Koszt 
    Warunki gruntowe – kl. 4.12
    Dostęp do Terenu – kl. 2.1
    Zmiany, błędy projektowe

6. Przykłady i ćwiczenia
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Dzień 2.

7. Roszczenia Zamawiającego 

1. Kary za zwłokę – kl. 8.7
2. Odpowiedzialność za wady – kl. 11

8. Skutki niezgłoszenia roszczenia

9. Przykład i ćwiczenie - działania podejmowane  przez Wykonawcę, Zamawiającego
 i Inżyniera Kontraktu

10. Zobowiązania i odpowiedzialność Stron Kontraktu 

1. Odstąpienie przez Zamawiającego
2. Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę
3. Ryzyka, siła wyższa
4. Skutki finansowe.

11. Rozstrzyganie sporów 

12. Postępowanie rozjemcze 

1. Rodzaje Komisji Rozjemczych
2. Powołanie Komisji Rozjemczej
3. Członkowie Komisji Rozjemczej
4. Procedura rozjemcza
5. Opinie i decyzje Komisji Rozjemczej
6. Wykonalność decyzji Komisji Rozjemczej

12.  Ćwiczenie – prezentacja stanowisk przez Wykonawcę, Zamawiającego w postępowaniu 
przez Komisją Rozjemczą

13.  Postępowanie po Decyzji Komisji Rozjemczej

14.  Sądownictwo polubowne a sądy powszechne

1. Zapis na sąd arbitrażowy
2. Postępowanie arbitrażowe
3. Orzeczenia sądu arbitrażowego i ich zaskarżalność.


